


**План мероприятий
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: -издание приказа о создании Центра, -назначении руководителя Центра; -утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию центра; -издание приказа об утверждении перечня дополнительных общеобразовательных программ и перечня программ внеурочной деятельности, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста», -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Февраль - апрель	Приказы ОО Ответственный – директор Кудюмова Г.И.
2	Разработать и утвердить образовательные программы общего и дополнительного образования для реализации: • учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» и других учебных предметов естественно-научной и технической направленностей; • курсов внеурочной деятельности; • дополнительных общеобразовательных программ.	Март-август До 25.08.2024	
3	Согласование с УО: дизайна, проекта зонирования Центра	Апрель 2024	
4	Создание специального раздела на сайте школы в соответствии с Методическими рекомендациями	До 15.04.2024	
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: -формирование штатного расписания Центра; -обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; -обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Апрель-июль	Приказ об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации
6	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	июнь	Приказ ОО
7	Предоставление информационной справки в УО	До 12.04.2024	Информационная справка в УО

8	Получение и наладка оборудования, косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	До 10.08.2024	Контракты на поставку оборудования
9	Проведение фотомониторинга	До 10.08.2024	Форма определяется Минпросвещения России
10	Разработка и утверждение плана: -работы Центра, -учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий на базе Центра	До 25.08.2024	утвержденные планы, размещены в специальном разделе на сайте ОО
11	Начало работы Центра, Открытие Центра	01.09.2024	Торжественное открытие, освещение в СМИ
12	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	ежеквартально	Отчет в УО

Директор



Г.И. Кудюмова